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增强工作责任性  破解项目推进难

近日，市纪委、监察局调查通报了责任部门（单位）在全市政府投资项目建设中存在的作风效能、制度机制等问题，并根据问题性质作出了通报批评、考核扣分、追究责任、移送司法机关侦查等问责处理和纪律处分。对此，驻委纪检组监察室提醒：
1.强化项目单位主体责任。建设项目单位的主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，切实加强对建设项目推进工作的领导，倒排工作进度，倒逼效率提高，积极破解项目推进中存在的问题。
2.深入自查梳理薄弱环节。各项目建设单位要摸排梳理出是否存在批而未供、供而未建、批而未建、拆而未建、建而未结、建而未用等“六种情况”， 理清项目前期、建设实施、竣工验收、使用管理等环节中存在的问题。对单位内部的问题，由单位自行解决；与代建方合作、跨部门的问题，建设单位要主动与有关部门协调落实，确实难以落实的，要说明原因及工作建议，并及时书面报请委领导协调解决；对项目建设前期工作，要深入调查掌握涉及地块有关规划、管线、征迁、权证等相关情况。

3.抓紧做好峻工项目财务决算。有关单位对项目竣工财务决算在思想上要足够重视，对审计报告提出的问题要及时有效进行整改。尚未完成竣工项目财务决算的单位，要与市财政局、发改委等相关业务部门进行积极主动的沟通协调，尽快争取通过项目竣工财务决算，不可久拖不决。
4.严格落实责任追究制度。建设单位要每半月汇总项目推进情况，每月进行梳理分析并报委计财处，委计财处等相关处室将对项目日常协调和推进落实情况进行检查。对无故未按要求落实或协调落实过程中推诿、推进不力及失职的，要启动问责程序，追究相关责任。
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