
医院10KV变电所内高压设备检修
及自备发电机使用应急演习方案
（初稿）
为进一步确保医院用电安全，决定对医院高压设备进行检修工作，因检修工作涉及电源切换，为使该工作安全顺利实施，特制订本方案：

一、切换时间（停电时间）：12月21日（周三）下午17：30～17：45时
二、成立工作责任小组
1、医疗保障小组
    组  长：官莉莉
    成  员：沈文生 李 萍 周幼文 张锦华 潘利平 陈劲柏
急诊 手术室、ICU、各病区科主任及护士长

主要职责：1、在电源切换（停电）过程中，对病区、急诊、ICU急危病人进行观察、抢救等应急处理。
          2、药剂科做好抢救药品的临时供应。
          3、安抚病人情绪，向病人做好停电期间带来不适的告知和解释工作。

2、信息保障小组

   组  长：倪晓红
   成  员：孙亚玲 陶建儿 俞杏娟
主要职责：1、在电源切换（停电）前检查财务、信息设备、UPS及灾备机房的运行状态，在接到第一次停电短信通知后5分钟内，做好财务信息设备的关停。
          2、恢复正常供电，接到复电短信通知后，观察医院各部门财务信息系统及设备的运行状况，出现故障进行及时排除。
3、设备保障组

   组  长： 周忠东
   成  员： 王月中 王鑫卫 徐 华 林 坚 黄伟刚 沈建成 董军 陈劲柏  王永潮 手术室、急诊室、ICU及血透室负责人

主要职责：1、各科在电源切换（停电）前检查运行设备状况，在接到第一次停电短信通知后5分钟内，切断设备电源，设备停止运行。
          2、保卫科联系电梯维保单位人员到场，在17:15分关停空闲电梯，只留应急电梯，在接到停电短信通知后5分钟内关闭所有电梯，同时做好相关监控消防设备关停。

3、恢复正常供电，接到复电短信通知后，运行相关医疗设备，观察设备运行状况，若故障应进行抢修和维护。

4、电源切换工作小组

   组  长：史水红

   成  员：陈雄 王苏琴 陈昌锦、王德生 沈金红 黄燕萍 许华琦 鲁志琴 杨丹红 陈敏 孟寅奎 叶珍翔 电力成套公司工作人员。
主要职责：1、在检修前，发布信息公告，召开方案协调会。
          2、发布电源切换（停电）时的停电和复电短信通知。

          3、电源切换的实际操作。
4、电源切换（停电）前后对相关用电设备及供电设备进行检查，观察其运行是否正常。

5、柴油机切换及供电。

          6、联系电力成套公司工作人员协调检修事项。
          7、根据现场情况，适时调整方案。

三、工作安排：

◆12月16日（本周五）
◆12月19日（下周一）
下午14：30在七楼中层会议室召开医院相关科室协调会。

◆12月21日（下周三）
◆ 8：30 关停中央空调（当天气温7~19度）
◆ 9：30电力成套公司工作人员对备用线路（中医线）进行检修。
◆14：30 在七楼中层会议室召开医院相关科室方案确认。

◆16：30电力成套公司工作人员、发电机厂家、中联公司技术人员及相关电工到位，在高配办公室，做测试前准备工作。

◆17：15 开启自备发电机进行预热。
◆17：25 院办王苏琴发送电源切换（停电）短信
        ◆17：30～17：45 全院电源切换（停电）15分钟，对热泵水处理中央
空调三相总电源进行紧固操作，同时柴油发电机进行切换，观察四个
主要部门（手术室、3号楼屋顶净化机组由设备科负责；2号楼急诊一～三层照明及插座由总务机修班负责；信息科机房照明及插座由信息科负责）供电情况及其稳定性，其他部门不得用电。
· 17：45----全院恢复用电，短信提示恢复供电，开启原停用的电器设
备，恢复正常用电，总务、设备、信息、保卫等对相关用电设备运行进行摸排，有故障的应及时排除。切换结束后各工作组将异常情况以书面形式上报总务科。
具体操作步骤：

1、 主班高配电工（鲁志琴）关闭总院市电，套取柴油发电机电源的自锁装置钥匙，交由低配电工。（许华琦、杨丹红配合）

2、 低配电工关闭四个重点部门低压分路开关。（王德胜）

3、 启动柴油发电机，测试柴油发电机电压。（王德胜、发电机厂家技术人员）

4、 低配电工用自锁装置钥匙打开双头闭锁开关装置，刀炳开关合闸送电，逐步开启重点部门的分路开关，进行切换，信息机房最后。（王德胜、中联公司技术人员）

5、 四个重点部门运行相关设备，测试正常后，关闭四个重点部门低压分路开关，刀炳开关分闸，关闭柴油发电机，切换至市电模式，测试完成（王德胜）。

其它科室人员具体安排：
总务科孟寅奎停电前10分钟提前关闭屋顶水处理日立机组中央空调，测试时叶珍翔、孟寅奎、陈敏分别实时监测急诊一楼、二楼、三楼配电井自动转换开关。

信息科负责信息机房内相关设备。

设备科负责手术室层顶净化机组等医用设备等。

保卫科负责电梯、消防等设备，提前关闭电梯，以防关人事故发生。

放射科、检验科、特检等科分别负责CT、MRI、CR、生化、B超等相关设备。
注1：以上时间均为理论时间，实际停送电时间根据现场情况，以短信通知为准。
2：停电前，请各科室提前关闭电脑等一切可关电器设备。

3：电源切换（停电）结束恢复正常供电后，各科室再次检查科内仪器、设备运行情况，确保能正常使用。


