内科（六病区）、ICU搬迁注意事项
1、时间：2011.12.22    14:00——16:00
2、地点：内科搬至2号楼5楼十二病区

         ICU搬至2号楼2楼

3、搬迁程序：
①、注意事先检查调试新楼病区各类设施

②、先搬ICU病人，后搬内科病人；先搬轻症病人，后搬重症病人

③、主管医护人员注意途中护送和交接工作

4、相关科室工作要点：

①、急诊科做好抢救准备，医务科、护理部加强现场指挥引导；

②、信息、设备、核算、医务、院感、保卫、药剂科、医促部等相关科室同步做好相应转换对接管理工作。

③、骨科、外科等科室四类手术病人、老年全麻病人术后生命体征稳定的，周三、四可能安排术后病人直接回原病区，危重病人需进ICU监护；
④、六病区注意尽量减少输液量，周三下午起至搬迁完成期间最好不要更改医嘱，适当准备应急药品。

5、下周起撤回原在北海出诊的六病区内科门诊医生，全力以赴保证十二病区、ICU值班、排班以及医疗救治工作，统一由十二病区科主任负责安排落实，注意以老带新。保证医疗安全。北海内科周一至周五开放，周六、日停诊，请北海门诊部提前出告示。全院各科室人员注意主动协助两个新科室运转。
